



## नेत्रावाती गाउँपालिका, धादिंग जिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना  
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

*Roby*

दुर्ग कुमार शाक्य  
अध्यक्ष

### १.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्पन्नको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकि हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	३,८६६									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	३,८६६	३,६९०	१७६	१७६			लाभग्राही, नेत्रावाती गाउँपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता	३,६९०	३,६९०	०	१७६			GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	३,६९०	९२२	२,७६८		२,९४४	लाभग्राही र नेत्रावाती गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	३,६९०	९९०	२,७८०		२,९५६	लाभग्राही, नेत्रावाती गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	मुक्तानी संख्या	३,६९०	३,२३९	४५१		६३५	GMALI, Building-DLPIU			
तेश्रो किस्ता	माग संख्या	३,२३९	८३२	२,३९९		३,०३४	लाभग्राही र नेत्रावाती गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	३,२३९	७९०	२,४४९		३,०७६	लाभग्राही, नेत्रावाती गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	मुक्तानी	३,२३९	२,५४९	६८२		१,३९७	GMALI, Building-			

*Roby*

दुर्ग कुमार शाक्य  
अध्यक्ष

*S*

डिलमान शाक्य  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



नेत्रवाती गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
सुनसरी, धादिङ्ग  
३ नं. प्रदेश, नेपाल

*30/04/20*  
दुर्ग कुमार शाक्य  
अध्यक्ष

डिलमान शाक्य  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

संख्या										DLPIU		
प्रबलीकरण	लाभग्राही संख्या											
	पहिलो किस्ता											
	दोश्रो किस्ता											
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु												
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु												
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु												

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

### १.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फछर्चोट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	४८६	२५६	२३०			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	२३६					
प्रबलिकरण संख्या	२०					

श्रोत: NRA, GMALI

### १.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	बस्ती संख्या	स्थान   वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	२	Chautara, Mane cho घरधुरी संख्या सोहि क्रममा ०,			carry out plantation, surface drainage management and construction of catch wall on the upslope of the settlement., carry out plantation, drainage management and regular monitoring.
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	१				
सानुपर्ने बस्ति	०				
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)					
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					

*30/04/20*  
दुर्ग कुमार शाक्य  
अध्यक्ष

डिलमान शाक्य  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत





*3/5/20*  
दुर्ग कुमार शाक्य  
अध्यक्ष

डिलमान शाक्य  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बाबोती गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

३ लाख नलिएर समाप्ति हुन चाहने लाभग्राही संख्या					
--	--	--	--	--	--

श्रोत: NRA

#### १.४. एकीकृत वस्ती

भाग भएको संख्या	स्थान - वडा/टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

#### १.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान/वडा/टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/ वस्ती/ गाउँ	७					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

#### १.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

<b>कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Not sufficiently available</li></ul>
<b>उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Somehow good</li></ul>
<b>सामग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 30 %</li></ul>

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

*3/5/20*  
दुर्ग कुमार शाक्य  
अध्यक्ष

डिलमान शाक्य  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
3/5





भुवनेश्वरी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

*30/05/20*  
दुर्ग कुमार शाक्य  
अध्यक्ष

*9*

डिलमान शाक्य  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - Dhading Besi, Bidur Municipality Nuwakot, बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	१०,८६४	no	1500	500		
• गिट्टी	घन मि.	१,४१५	no	12000	2000		
• बालुवा	घन मि.	१०,८७३	no	11000	2000		
• काठ	क्यु फिट	२१९,६६६					
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		no	1090	100		
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	८८,१५०	no	1190	100		
• रड	किलो ग्राम	१५३,११७	no	96	26		
• जस्ता पाता	बन्डल	१२,२४०					
• इट्टा	गोटा	६३४,७८८					

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको इन्वेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)  
श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर			5					
सव-इन्जिनियर			4					
अ.सव-इन्जिनियर								
डकर्मी	समग्रमा							
	७-दिने तालिम							
	५०-दिने तालिम							
सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

समस्या / चुनौतिहरू
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delay in grievances handling</li> <li>- Actual earthquake affected people are not included in beneficiaries list so need resurvey</li> </ul>

*30/05/20*  
दुर्ग कुमार शाक्य  
अध्यक्ष

*9*  
डिलमान शाक्य  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



नेत्रावती गाउँपालिकाको कार्यालय  
सैनजोड, धादिङ  
३ नं. प्रदेश, नेपाल

दुर्गा कुमार शाक्य  
अध्यक्ष

डिलमान शाक्य  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नेत्रावती गाउँपालिकाको पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका .....10\_24%% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- Lack of infrastructure such as water scarcity and construction materials delays the construction process.
- Lack of financial capacity to construct their houses

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका .....<10% % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।

- Its due to the fake beneficiaries who have another house to stay
- Many people who are beneficiaries are still outside the country for their livelihood.

**बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा**

- 1) Mismatching of beneficiaries agreement no, Citizenship no.
- 2) Death of beneficiary
- 3) Beneficiary are outside the country
- 4) Untimely disbursement of money from the bank
- 5) Need of Lal Purja from bank

**समाधानका उपायहरु**

- 1) Soft Loan
- 2) Sufficient availability of water

**तयार पार्ने**  
नामः राजेन्द्र बहादुर बोहरा  
पदः इन्जिनियर  
सम्पर्कः ९८४८७०९२८९

**पेश गर्ने**  
नामः दिलमान शाक्य  
पदः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
सम्पर्कः ९८५९९००५९३

**स्वीकृत गर्ने:**  
नामः दुर्गा कुमार शाक्य  
पदः प्रमुख/अध्यक्ष  
सम्पर्कः ९८६६९९९८६०

दुर्गा कुमार शाक्य  
अध्यक्ष

श्रोतः पालिका सर्वेक्षण, २०७६  
डिलमान शाक्य  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत